CRONOGRAMA PROYECTO OXI

DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS ZOMAC Y PDET DE LA REGIÓN ATRATO Y PACIFICO SUR DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

BPIN 20250214000312

ETAPA	*ACTIVIDAD*	*RESPONSABLE*	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9				Mes 10				Mes 11				Mes 12			
			Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PREPARACIÓN	Encargo Fiduciario	Agencia de renovación del territorio																																															
	Consignación de los recursos por parte del contribuyente	Fiducia Contribuyente																																															
	Envío Certificación depósitos ART y MEN	Fiducia																																															
	Presentación Cronograma General ART y MEN	Contribuyente																																															
	Aprobación Cronograma General	Ministerio de Educación																																															
GERENCIA	Elaboración de pliegos y términos de referencia para la contratación del Gerente por parte de la fiducia	Fiducia																																															
	Elección Gerente proyecto	Fiducia																																															
	Suscripción Contrato Gerente	Fiducia Gerencia																																															
	Contratación Póliza Todo Riesgo	Gerencia																																															
INTERVENTORÍA	Lineamientos técnicos del proyecto	Ministerio de Educación																																															
	Elaboración de pliegos y términos de referencia para la contratación del Interventor Entidad Nacional Competente	Fiducia																																															
	Aprobación Términos de referencia Interventoría	Ministerio de Educación																																															
	Apertura y cierre del proceso de licitación del Interventor	Fiducia																																															
	Elección Interventor	Fiducia																																															
	Emisión de Pólizas y firma del contrato de interventoria	Fiducia Interventoría																																															
	Designación supervisor del contrato (Articulo 7 Decreto 2469)	Ministerio de Educación																																															
CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES	Elaboración de pliegos y términos de referencia para la contratación de la firma que suministrará la dotación	Gerencia																																															
	Selección de contratistas	Gerencia																																															
	Suscripción de contratos	Gerencia																																															
	Revisión y aprobación de pólizas	Fiducia Gerencia																																															
EJECUCIÓN DOTACION	1. Elaboración por parte del proveedor y aprobación de los prototipos	Contratista -Interventoría																																															
	2. Aprobación de Marcaje.	Interventoría																																															
	3. Verificación de Insumos.	Interventoría																																															
	4. Fabricación en la planta de procucción	Contratista																																															
	5, Revisión de especificaciones técnicas y seguimiento al proceso de fabricación, embalaje, despachos	Contratista - Interventoría																																															
	6, Entrega por parte del proveedor e instalación en las sedes educativas	Contratista																																															
	7, Revisión por parte de la interventoría.	Interventoría																																															
	8, Elaboración de informes Comites mensuales	Interventoría, Gerencia y Contratista																																															
CIERRE	Finalización del proyecto, cierre y liquidación del contrato con el fabricante.	Contratistas Gerencia																																															
	Entrega de informes y final por parte de la interventoría y notificación al MEN de finalización del proyecto.	Interventoría																																															
	Cierre y Liquidacion del Contrato de interventoria	Interventoría Fiducia Gerencia																																															
	Entrega Formal de Obras a MEN	Interventoría Gerencia																																															
	Cierre y Liquidacion del Contrato de Gerencia	Gerencia Fiducia																																															
	Cierre y liquidación del patrimonio autónomo por parte de la FIDUCIA y rendición de cuentas.	Fiducia Contribuyente																																															
	Certificación del MEN del cumplimiento por parte del contribuyente. DIAN	Ministerio de Educación																																															